



Fédération Française
de **Pétanque** et de **Jeu Provençal**

COMITE
DIRECTEUR

Réunion en visioconférence du 21 juillet 2023

(Cette réunion s'est tenue en visioconférence le vendredi 21 juillet 2023 à 17h00)

Etaient présents :

*Mmes BAJOLLET, CARLIER, VEROLA, VIGUIE
MM. BOURLET, IANNARELLI, CHAUVIN, VAISSIERE, LE BOT, MARAUX, POGGI,
ROBERT et THEARD*

Y participaient :

*M. GALLIER Kévin, Responsable Marketing – Equipements Sportifs
M. GRANDE Xavier, Directeur Administratif et Financier
M. RODRIGUEZ Patrice, DTN*

Excusés :

*Mme Sandrine NOEL
MM. GONY, CANTARELLI, SCHMITT*

Excusés avec pouvoir : MM. DORIZON, GRIGNON, STEPHANT (pouvoirs donnés au Président)

I. ALLOCUTION D'OUVERTURE (Michel LE BOT)

Bonjour et merci d'être présent pour cette réunion intermédiaire obligatoire sur le suivi du projet du Centre National. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans une phase opérationnelle du projet avec le respect de certains délais et de certaines validations des différentes étapes.

Aussi au regard de ces principes, il y avait lieu de nous rencontrer de nouveau afin de soumettre à votre approbation un certain nombre de décisions. Je passe donc la parole à Michel et Kévin.

II. Centre National CNPJP (Michel ROBERT)

Notre projet de création de notre Centre National avance chaque jour de plus en plus.

Comme vous le savez, nous avons validé lors de notre dernière réunion du Comité Directeur en visio du 4 mai 2023, la mission du programmiste.

Après de nombreuses réunions avec eux et les services de CAPCA, les travaux se poursuivent dans le respect du cahier des charges et des délais fixés.

La société MOTTMACDONALD (retenue après la consultation publique lancée en mars dernier) a donc mis à jour et finalisé le travail réalisé jusqu'en 2020 par la société REDMAN, avec les ajustements et aménagements souhaités compte-tenu de la refonte de notre projet.

Nous allons donc vous présenter à ce stade l'étude de faisabilité du projet ainsi que le chiffrage prévisionnel à jour.

III. Présentation de l'étude de faisabilité et du chiffrage prévisionnel

Document réalisé par MOTT MACDONALD. Présentation faite par Michel ROBERT et Kévin GALLIER.

DEBATS / VOTE

Suite au vote, par au moins la majorité des membres présents ou représentés, le CODIR :

- Valide l'étude de faisabilité réalisée par la société MOTT MACDONALD ;
- Valide le chiffrage prévisionnel sous réserve d'une optimisation des coûts présentés (panneaux photovoltaïques, prix au m2, optimisation des espaces de stockage, etc...) et des recettes issues des subventions publiques (dans l'attente des RDV prévus avec les financeurs d'ici la fin d'année 2023).

Prochaines échéances :

- FIN JUILLET - Elaboration du programme technique, fonctionnel, environnemental et architectural par MOTT MACDONALD
- FIN AOÛT - Lancement de la consultation « architectes »
- 02 NOVEMBRE - Jury de concours à CHOMERAC pour le choix des 3 architectes admis à concourir
- 02 AU 05 NOVEMBRE - Comité Directeur Fédéral de novembre à CHOMERAC

Planning du CODIR de novembre : Du 2 au 05 novembre 2023

- Arrivée le mercredi soir ou jeudi matin (hôtel à Privas)
- Jeudi matin : utilisation des espaces mis à disposition à Chomérac (Salle du Triolet)
- Jeudi AM :
 - o 14h-18h : Jury de concours (Salle du Conseil Municipal)
 - Michel LE BOT/Michel ROBERT/Corine VEROLA/Didier CHAUVIN/Jean-Marie MARAUX + Kévin GALLIER
 - o Elu.es et salarié.es non concernés par le jury à Chomérac restant à la Salle du Triolet (réunions, commissions, etc...)
- Vendredi :
 - o Suite des travaux à Salle du Triolet (Chomérac)
 - o 10h - Signature de l'acte de cession à l'euro symbolique du terrain (Me Cilia PECHOUX à Privas) – MLB/MR + KG
 - o A partir de 11h : temps d'échange convivial sur le site de Chomérac (visite du site d'accueil du Centre National + repas en commun avec les équipes de la ville et la CAPCA)
 - o A partir de 14h : Retour à la Salle du Triolet pour la reprise des travaux (départ des salarié.e.s dans l'après-midi) + début du CODIR
- Samedi + dimanche matin (selon ordre du jour – confirmation en septembre) :
 - o Poursuite du Comité Directeur dans la Salle du Triolet (avec notamment la validation du choix des 3 architectes)

Fin de la réunion : vendredi 21 juillet 2023 à 19h00.

Le Secrétaire Général-adjoint de la F.F.P.J.P.
Laurent BOURLET



Le Président de la F.F.P.J.P.
Michel LE BOT

